

СОГЛАСОВАНО  
Государственное объединение "Жилищно-коммунальное хозяйство Гродненской области"  
(подпись, фамилия) А.Е. Кахнович  
2021 г.

СОГЛАСОВАНО  
Финансовый отдел Зельвенского районного исполнительного комитета  
(подпись, фамилия) Е.Н. Климуць  
2021 г.

УТВЕРЖДЕНО  
Решением Зельвенского районного исполнительного комитета  
№ 25 от 2021 г.

Текущий график

капитального ремонта жилищного фонда 2021 года Зельвенского района

№ п/п	Наименование объекта	Общая площадь квартир жилых домов, кв. м	Ввод площад и в текуще м году, кв. м	Сроки проведения капитального ремонта		Стоимость проведения капитального ремонта, руб.		Использов ано средств, руб.	всего	План финансирования 2021 года, руб.		
				начало	окончание	сметная	договорная			кредиторская задолженность на 01.01.2021 г.	бюджет	сумма от внесения платы за капитальный ремонт гражданами и арендаторами нежилых помещений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Объекты с вводом площади* в текущем году</b>												
1.	Капитальный ремонт жилого дома №13, по улице Шоссейная в г.п. Зельва	755	755	март 2021 г.	апрель 2021 г.	79927	-	9 480	70 447	-	70 447	0
2.	Капитальный ремонт жилого дома №17, по улице Шоссейная в г.п. Зельва	767	767	март 2021 г.	апрель 2021 г.	65537	-	9552	55 985	-	55 985	0
3.	Капитальный ремонт жилого дома № 10 по улице Луговой в г.п.Зельва (кв.1-35) корпус 1 (в том числе ПИР)	2058	2058	июль 2021 г.	август 2021 г.	195 076	-	3 600	191 476	-	36 678	154 798
4.	Капитальный ремонт жилого дома № 17А по улице Шоссейной в г.п.Зельва (кв.100-119) корпус 6 (в том числе ПИР)	1028	1028	август 2021 г.	октябрь 2021 г.	103 000	-	2 867	100 133	-	100 133	0
5.	Капитальный ремонт жилого дома № 3 д. Мадейки Зельвенского района (в том числе ПИР)	514	514	ноябрь 2020 г.	январь 2021 г.	140 677	102 000	52 000	64 000	-	0	64 000
<b>Объекты по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов</b>												
6.	Капитальный ремонт системы электроснабжения жилого дома № 3 по переулку Булака в г.п. Зельва (в том числе ПИР)	1258	-	апрель 2021 г.	май 2021 г.	75 493	-	1 630	73 863	-	0	73 863
<b>Объекты по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов переходящие с 2020 г.</b>												
7.	Капитальный ремонт балконов жилого дома № 26 по улице Чапаева в г.п. Зельва (в том числе ПИР)	1305	-	сентябрь 2020 г.	январь 2021 г.	23 600	16 700	14 165	8 700	-	0	8 700
<b>Разработка проектной документации</b>												
8.	Капитальный ремонт жилого дома № 17А по ул.Шоссейная в г.п.Зельва корпус 1, 3, 4, 5 (ПИР)	3084	-	июнь 2021 г.	август 2021 г.	-	-	-	21 000	-	21 000	0
		<b>Итого</b>	<b>10769</b>	<b>5122</b>	<b>-</b>	<b>683 310</b>	<b>118 700</b>	<b>93 294</b>	<b>585 604</b>	<b>-</b>	<b>284 243</b>	<b>301 361</b>



№ п/п	Наименование объекта	Нормативный срок производства работ	Сроки проведения капитального ремонта		Стоимость м.кв.	Виды ремонтно-строительных работ	Подрядная организация
			месяц, год	месяц, год			
1.	Капитальный ремонт жилого дома №13, по улице Шоссейная в г.п. Зельва	1,5 мес.	март 2021 г.	апрель 2021 г.	105,86	замена сетей водоснабжения, ремонт приемков, входных групп, замена окон в МОП	-
2.	Капитальный ремонт жилого дома №17, по улице Шоссейная в г.п. Зельва	1,5 мес.	март 2021 г.	апрель 2021 г.	85,45	замена сетей водоснабжения, ремонт приемков, входных групп, замена окон в МОП	-
3.	Капитальный ремонт жилого дома № 10 по улице Луговой в г.п.Зельва (кв.1-35) корпус 1 (в том числе ПИР)	2 мес.	июль 2021 г.	август 2021 г.	94,79	замена сетей водоснабжения, канализация, теплоснабжения, ремонт входных групп, кровли, отмостки, замена оконных и дверных блоков в МОП	-
4.	Капитальный ремонт жилого дома № 17А по улице Шоссейной в г.п.Зельва (кв.100-119) корпус 6 (в том числе ПИР)	3 мес.	август 2021 г.	октябрь 2021 г.	100,19	замена сетей водоснабжения, канализация, теплоснабжения, ремонт фасада, кровли	-
4.	Капитальный ремонт жилого дома № 3 д. Мадейки Зельвенского района (в том числе ПИР)	2 мес.	ноябрь 2020 г.	январь 2021 г.	273,69	замена кровли, замена инженерных сетей	-
5.	Капитальный ремонт системы электроснабжения жилого дома № 3 по переулку Булака в г.п. Зельва (в том числе ПИР)	1,5 мес.	апрель 2021 г.	май 2021 г.	60,01	ремонт системы электроснабжения	-
7.	Капитальный ремонт балконов жилого дома № 26 по улице Чапаева в г.п. Зельва (в том числе ПИР)	1 мес.	сентябрь 2020 г.	январь 2021 г.	18,08	капитальный ремонт балконов	-
8.	Капитальный ремонт жилого дома № 17А по ул.Шоссейная в г.п.Зельва корпус 1, 3, 4, 5 (ПИР)	5 мес.	июнь 2021 г.	август 2021 г.	-	замена сетей водоснабжения, канализации, ремонт теплоснабжения, ремонт фасада	-

\* К объектам с вводом общей площади квартир после капитального ремонта относятся объекты, на которых выполнен комплекс необходимых работ по капитальному ремонту в полном объеме.

Директор Зельвенского РУП ЖКХ

А.Н.Чайчиц

